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[摘  要] 五号沟泵站所采购的叠梁闸门是专利产品,它有加工制作、预埋施工精度要求高,高空作业难度

大等特点,本文重点阐述了从叠梁闸门制作、组装焊接、门槽现场预埋、闸门试装等环节的质量控制,

对存在的问题,提出了有针对性的解决措施,并提出质量控制的相关方法。 
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Quality Control of Stop Log Gate of No. 5 Ditch Pumping Station 

Dingbiao Zhang 

Quality and Safety Station of Construction Project in Yilong County, Sichuan Province 

[Abstract] The stop log gate purchased by the No. 5 ditch pumping station is a patented product, which has the 

characteristics of high accuracy in processing, producing and embedded construction, and the high difficulty of 

high-altitude operation. This article focuses on the quality control in the production, assembly and welding, 

gate slot on-site embedding, gate trial installation and other links of stop log gate, puts forward targeted 

solutions to existing problems, and proposes relevant methods for quality control. 
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引言 

五号沟泵站工程位于上海市浦东新区曹路镇五号沟地区,

是青草沙水源地原水工程三大主体工程9个子项目的1项,为陆

域输水枢纽泵站,工程规模为每天708万立方米,包括向凌桥支

线、严桥支线、金海、南汇支线输水的2座泵房.(2座泵房计7936

平方米,包括变频器室及泵房控制室)、110KV/6KV变电所(4715

平方米)、综合楼(1980平方米),机修仓库(750平方米)、危险品

仓库(100平方米)、r等生产和辅助设施、绿化面积25000平方米。

计划工期为1138天(2008年5月开工)。青草沙水源地原水工程

QBZ-E6五号沟泵站采用的闸门是叠梁门,总造价3600万元,合同

工期是8个月。叠梁门门体计有十四套,安装在六十二个洞口两

侧的门槽计114只,叠梁门由门叶结构、门槽等组成,工程开始时,

共制作三套,由江苏新浪环保有限公司制作。全部为焊接结构件,

门体主材材质304#不锈钢,门槽主材材质为316#不锈钢与Q235#

钢。5米叠梁门体共制作六套,每套共9节,4.5米叠梁门体共制作

六套,每套共4节,5.5米叠梁门体共制作两套,每套共4节,每节

为一个制作单元,在厂内整体预组装,并将定位套筒用螺栓与门

叶连接固定,水封在安装现场安装；该闸门门槽每套分四节加工,

在厂内整体预组装,并焊接定位板,安装单位现场焊接整体门槽,

安装水封。 

1 叠梁门的特点、主要技术参数及工作原理  

1.1叠梁门的特点。叠梁门是使用多根单独的梁,逐根横向

放入门槽内叠成一个平面挡水结构。 

与传统的钢闸门相比,叠梁门结构简单。 自重轻、起吊力

小,搬运方便。 

梁与梁之间止水靠梁的自重或浮力叠紧,靠水位差密封。

由于其密封的特殊性,故叠梁门适用于作临时挡水或检修闸

门之用。 

叠梁门的特点是：(1)闸门为整体焊接成型,结构形式多样,

适用性强；(2)密封大多采用橡胶密封,止水效果好；(3)单块门

体结构统一,不同闸槽间可以互换,通用性强；(4)胶条嵌合牢固,

长久使用也不脱落或断裂老化。 

1.2主要技术参数。 

名 称 主要参数

设备编号

型号
XDLM

2900×5250

XDLM

3000×4750

XDLM

3000×7900

XDLM

2000×8900

XDLM

2000×9900

渠宽 2900mm 3000mm 3000mm 2000mm 2000mm

渠深 5250mm 4750mm 7900mm 8900mm 9900mm

泄漏量 不大于 1.0 l/min.m(密封长度)
 



工程与管理科学 
第 4 卷◆第 4 期◆版本 1.0◆2022 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2705-0637(P) / 2705-0645(O) 

Copyright  c  This work is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 24 

Engineering and Management Science 

1.3主要结构及工作原理。 

1.3.1主要结构。⑴叠梁门主要有门体、闸槽、密封体、

拉环(即吊钩)等组成。⑵叠梁门依靠自身重量和橡胶止水带达

到止水目的。一般由两块或两块以上的闸板叠合而成。在下闸

或开闸时,一块一块放入或一块一块取出,使用频率低,整体轻

便、不易变形,即使闲置较长时间后再使用,可保证止水效果好,

不漏水。⑶每块闸板的高度一定,每块的形状都基本相同,可以

互换,每块都有凸起和凹槽,凸起和凹槽内镶有止水胶条,叠放

起来达到需要的高度。⑷每块闸板上设有两个拉环,便于放下或

取出。⑸闸槽用钢板拼焊而成,与渠道预埋钢板焊接安装。依靠

叠梁闸上设置的弹簧和水压的作用,止水橡胶受压后与闸槽紧

密贴合,止水效果良好。 

1.3.2工作原理。通过驱动装置带动抓落机构提升或下放

门体,每个门体依次序上下运行,从而达到疏通或截断水流的

目的。 

五号沟泵站叠梁闸门现场施工是在二十三米高的洞口内完

成的,属于高空作业,门槽的安装是在土建工程完工后进行的,

本工程时间紧,任务重,安装精度要求高,对叠梁闸门的施工

提出了新的要求。本文结合监理工作实际,从施工准备、施工

过程和安装后的检测等方面,谈谈叠梁闸门施工的一些质量控

制要点。 

2 施工准备阶段 

2.1图纸、资料收集审查。收集与本工程有关的气象、水文、

地质资料、工程设计图纸和安装有关联的土建施工图,检查图纸

会审情况,参与设计交底,办理交桩记录手续,审批本工程的施

工组织设计[1],检查已经审批的施工组织设计交底情况；审查施

工单位的质量保证体系和技术保证措施,施工机械设备进场及

完好情况,施工单位的施工总进度计划及安装工程的进度计划,

以及门槽及门体等的厂内制作加工的完成情况；审查为本工程

提供服务的检测单位资格,包括试验室的资质等级、试验范围、

法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明、实验室管理制

度、试验人员的资格证书。 

2.2施工场地的检查。对施工场地清理及结构实体的检查,

叠梁门门槽施工应事先清理好安装场地,清除工地上一切障碍

物,对不规则的结构实体要进行修补,对高出的部分要全部凿除

掉,要确保结构实体安装面的平整度, 大误差不超过5㎜。 

2.3施工设备的检查。施工机械设备进场后需经监理工程师

检查批准后方可使用。监理工程师检查的主要内容有：设备性

能、功能等是否满足本工程使用要求,如焊接用的电焊机的功

率等是否达到施工现场使用要求；起重吊装设备相关技术参

数和功率等是否满足现场使用要求；测量设备的标定证书是否

有效等。 

2.4施工组织的检查。审查施工组织机构的项目负责人及主

要技术人员的从业资格是否满足要求,特种作业人员的资格证

书,施工作业人员配置是否满足工程进度的需求等。 

2.5材料的检查。按照设计文件的要求,对所有进场的材料、

构配件、成品和半成品按规范要求的频次进行检测,经检测合格

后,方能用于本工程。 

2.6试安装。青草沙水源地原水工程QBZ-E6标,五号沟泵站

叠梁门及门槽安装等在正式安装前先进行试安装,确定本工程

的重要部位、关键工序的质量控制点,寻求 佳的焊接点,来控

制门槽的受热变形[2],以指导下一步门槽安装的大规模施工。五

号沟泵站工程分别对4.5的门槽和隔栅进行试安装,根据安装结

果,按设计及规范确定焊接位置、点数和焊接工艺,确保实体工

程质量达到合格以上。 

2.7监理程序控制。正式施工前,监理应检查施工单位的开

工准备工作,审查施工工艺方案,试安装确定的施工参数,施

工组织和岗位责任等,经监理确认满足开工条件后下达开工

令。开工前专业监理工程师和监理员参加施工单位技术交底

与安全交底。 

3 施工过程质量控制 

3.1安装单位应根据设计图纸所标注的尺寸,进行放样,定

出实际控制点线。控制点线经专业监理工程师验收合格后,再进

行安装。门槽的垂直度和平行度的测量点间隔距离应保持在

500～600mm[3],按实际长度分点数。 

3.2根据安装施工方案采用二次灌浆方式,严格灌浆料的质

量控制,避免造成门槽变形；灌浆前再次进行检查、复查,确保

门槽的垂直度、平行度；注意二次灌浆接缝的处理；灌浆前必

须按规定进行报验,未经专业监理工程师验收合格,不得进行下

道工序施工。 

3.3回填后的门槽要进行复测,有变形的地方要进行检查测

量,如需要调整的立即进行调整,然后用叠梁门板对门槽进行上

下运行试验。这样可以发现门槽的安装尺寸有无问题。试验过

程应采取保护措施(进行注水)防止门板密封材料被破坏。 

3.4存放在平台上的待安装门槽,经现场复验,不合格的,

要求厂家进行调直处理,达到合格要求。如无法处理的,要求

厂家运回工厂处理,以确保门槽安装前的质量和安装工程的施

工进度。 

3.5为确保门槽质量,设备供应单位(新浪厂)在门槽出厂前

要按照出厂验收的要求对门槽进行复测、包装和采取运输保护

措施,以确保门槽的直线度和平面度不受影响。 

3.6安装质量评定表式按照《青草沙水源地原水工程五号沟

泵站工程叠梁门安装质量评定表》执行。 

3.7安装期间施工单位做好质量控制和安全管理工作,监理

单位按照相关规范要求对安装质量和现场安全进行严格控制和

监管。确保质量和安全按照相关方案实施,进而以达到进度控制

目标要求。 

4 安装后的质量控制 

4.1安装尺寸的检查及处理。施工单位按照图纸对安装后的

安装尺寸进行全面的自查；对门槽的平行度和垂直度进行全面

的自查；对二次灌浆料砼试件进行试验自查,以确保灌浆料的质

量；安装完成后,提交监理工程师或建设单位现场代表验收。对
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验收不合格的,应立即采取整改措施,直到达到设计和规范要求

为止。全部验收合格后,不允许在其附近随意堆放重物,防止门

槽变形。 

4.2叠梁闸门试运行。在叠梁闸门安装前,施工单位对埋设

门槽和门体进行了再次复查无偏差后,提交监理工程师对门槽

安装及门体外形尺寸进行全面的检查复查[4],发现问题立即进

行处理。并做好下道工序施工准备。叠梁闸门安装后经过施工

单位自检和监理工程师验收后,邀请建设单位相关人员按照相

关流程进行调试,在调试过程中施工单位和监理工程师各自做

好相关记录,调试结束后各自把记录中发现的偏差点整理出来

进行讨论研究并提出解决方案,再继续进行调试,按照试运行周

期运转满足设计文件及合同要求后,施工单位方可提出叠梁闸

门安装竣工验收申请。 

4.3资料归档。监理工程师要求施工单位把项目质量保证资

料及时进行整理归档,对施工单位提交的质量保证资料及时进

行审查和签发,并做好单位工程质量评估报告。要求施工单位及

时提交叠梁门竣工图纸及经监理工程师签字确认的质量保证资

料等备查。 

5 结束语 

五号沟泵站叠梁门在工厂加工制作和施工现场预埋件施工

及门体安装,使用的门槽主材材质为316#不锈钢与Q235#钢焊接,

施工难度大(两种不同材料焊接后变形大),监理单位受建设单

位委托,监理工程师对门槽和叠梁门制作进行驻厂监造,厂家和

施工单位按图施工并自检合格后报监理工程师验收合格后进行

下道工序施工,在关键节点和重要部位进行现场管控。进入项目

现场施工阶段,建设单位先后多次聘请了水利部行业学科带头

人到工厂车间和施工作业现场进行指导,加工厂和施工单位严

格按照规范和标准进行制作和施工,监理工程师严格过程管控,

后都能达到合格标准。叠梁门是厂家专利,它的制作工艺和安

装精度要求高,对它的制作和安装施工质量控制还有待进一步

研究和探讨。 
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