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摘 要：随着现代工程项目管理技术的不断进步，管理者必须全面掌握项目的每个步骤，并运用科学的管

理方法和技术手段，对项目的各个环节进行合理的组织与协调。建筑工程项目的整合、进度、绩效、质量、

安全等方面的工作都是现代项目管理的重点。虽然目前的工程项目管理理论已经较为成熟，但其应用的水

平还不高。为了提高现代项目管理理论在工程管理中的应用，需要转变工程管理的传统观念，加强现代项

目管理知识培训，组建高素质的工程管理团队，加强企业自身的学习与进步。只有这样才能不断推动我国

建筑工程管理的持续发展。
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Abstract:With the continuous progress of modern project management technology, managers must fully grasp each step of the project,
and use scientific management methods and technical means to reasonably organize and coordinate each link of the project. The
integration, progress, performance, quality, safety and other aspects of construction projects are the focus of modern project
management. Although the current project management theory has been relatively mature, its application level is not high. In order to
improve the application of modern project management theory in engineering management, it is necessary to change the traditional
concept of engineering management, strengthen the training of modern project management knowledge, establish a high-quality
engineering management team, and strengthen the enterprise's own learning and progress. Only in this way can we continuously
promote the sustainable development of China's construction management.
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1 现代项目管理理论简介

1.1现代项目管理理论概述

自从人们开始有组织地开展各种活动后，“项目”的雏

形就出现了，而随着人类社会的发展，项目规模越来越大，

项目结构越来越复杂，项目管理的难度也越来越大。项目管

理理论从实践到理论总结，从理论总结到实践验证，历经数

十年的发展，逐渐形成了现代项目管理理论。在项目的所有

管理活动中，每个项目经理需要根据自己的知识、技能、外

部技术和工具，在一定的时间和成本内，按照既定的计划，

达到项目的预期和要求。现代项目管理理论是把一个特定的

项目管理问题作为一个课题，引入定性和定量相结合的方法，

把它与项目管理的每一个方面结合起来。利用这种方法，建

筑工程项目管理有了科学的理论支撑，可以有效地克服传统

的管理方式所带来的效率低下，保证项目的有效运行。但是，

现代工程管理思想需要把管理人员、现代科学技术、先进设

备等因素有机地整合在一起，才能保证项目的高质量并达到

预定目标，因此与传统的项目管理方式相比，要求较高。

1.2实施现代工程项目管理的必要性

现代工程项目管理技术含量高，对项目经理的要求也越

来越高，需要管理者全面理解项目的每个过程，从长远的角

度考虑问题，使各部门之间的关系更加密切。但当前，虽然

建筑工程项目管理的要求也越来越高，但是部分管理者的管

理观念落后，只凭经验行动，工程管理相关指令难以推广至

基层。而且，工程项目的管理在建筑工程中起着举足轻重的

作用。从企业的角度看，可以推动技术进步，优化内部结构，

保证各部门的协调发展；另一方面，实施现代工程项目管理

可以推动技术创新，提高技术水平，提高生产效率，提高环

境保护意识。由此可见，工程项目管理中的现代项目管理思

想是非常重要的。

2 现代项目管理理论在工程管理中的应用问题

尽管现代项目管理的理论体系已比较完善，并在很多工

程管理中得到了运用，但是从总体上来看，它的运用程度仍

然很低，主要表现在以下几个方面：

首先，目前我国工程项目管理中，很多管理者没有充分

理解现代项目管理的基本原理，没有充分认识到现代项目管

理的重要性，在实践中仍然采用传统的管理方式，这在一定
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程度上制约着现代项目管理的发展。其次，从项目经营企业

的角度来看，很多项目的经营仍是由领导单方面决策，而项

目经理只是负责执行有关的指示，缺乏现代的项目管理理念，

无法保证其科学性和经济性。第三，在管理方法方面，目前

项目管理软件普遍使用不多，很多工程管理机构还没有开发

出与之配套的办公软件，即使采用了相关软件的施工单位，

也仅仅把它当作一般的工程管理工具，运用水平很低，很多

有效的资源无法得到充分的利用，无法发挥现代项目管理的

作用。

3 现代项目管理理论在工程管理中的应用内容

现代项目管理理论应当参与到项目的整合、进度、绩效、

质量、安全管理中来。

3.1项目的整合管理

项目的整合管理是指在项目正式开始前，有关部门对项

目的市场情况进行调研，包括收集、编制预算，拟定各个部

门的计划，编制计划并上报给上级，由上级审批后公布。首

先，由施工单位与施工单位指定的工程负责人进行沟通，并

在此基础上签署协议，并对双方的权利和义务进行解释。其

次，需要确定资金预算和用途，开会前召开开工会，对每一

步的工作进行总结，并及时反馈相关的改进意见，最后制定

出项目方案，进行工程建设。同时，为了实现工程管理的科

学化，项目经理必须具备较高的专业素养。首先，项目经理

要充分发挥自己的领导能力，不但要有丰富的专业知识，而

且要有较好的品德修养，要善于与人相处，能应付各种突发

情况，提高团队的凝聚力。

3.2项目的进度管理

在工程建设中，施工进度管理是一个非常关键的环节。

很多企业在开工前对工程的计划不够重视，致使工程不能如

期完工，或因施工速度过快而造成质量问题。进度管理是一

个很容易被忽视的环节，很多项目经理都会把其看作是一项

必须要做的工作，但是如果计划不合理，不但会对工程的顺

利进行造成很大的影响，而且还会造成不必要的费用浪费。

所以，在工程实施前的前期审查阶段，要对工程的进度进行

合理的计划，在正式实施时，也要根据具体的情况做出相应

的调整，但是不能有太大的偏差，否则就会导致工程计划的

失败。

在此阶段，项目经理应着重分析项目的成本、时间价值、

利息的影响，此外还要考虑项目的净现值、内部收益率、利

润指数、投资回收期等，并对项目的各项指标进行分析。在

现代项目管理中，从项目开工之日起，项目经理即组织实施

工程进度规划，成立专门的项目规划部门，分析、论证、建

立进度模型、协调计算项目进度指标。工程进度计划的编制

应当分阶段进行，由规划部门负责跟进、维护，并根据项目

经理的具体情况，定期对项目实施进行跟踪。特别是要对重

点项目进行日跟踪和重点节点的对比，对超计划的工作进行

提醒，及时发现问题，并制定相应的对策。对已完成的工作，

要及时地进行整理，明确其原因，为以后同类工作的开展提

供参考。所以，在现代项目管理中，进度管理需要被充分重

视，又要根据现状、技术、装备、预算等进行综合分析，以

确保工程进度计划的正确性。

3.3项目的人员绩效管理

合理的评价制度不能只有一个，而是要有多种指标相互

补充。一系列的业绩评价指标应包括质量、进度、成本等，

并与整个工程进度紧密联系在一起。首先，现代项目管理要

求建立与财务、办公室等相关职能部门相联系的绩效考评部

门，并运用自己的权限对员工的业绩进行评估，防止出现与

之相关的业绩舞弊。此外，还需要建立与项目相关的考核机

制，明确考核单位职责，防止交叉考核和重复考核，建立考

核基准，明确质量基准、合同基准、范围基准、进度基准、

成本基准等，保证绩效评估结果的精确量化。

在现代项目管理中，施工的关键时期应该采取强矩阵管

理，派遣技术人员到施工现场进行管理，解决施工过程中出

现的各种突发情况和日常协调问题，保证了工程的平稳、有

效地进行，从而保证了工程的顺利完成。项目团队的建立也

是项目人力资源管理中的一项重要内容，它涉及对项目人员

进行培训，提高技术能力，采用有效的激励与评价制度，从

而提高员工的工作热情和创造力。有效的团队建设，可以减

少内部的冲突，促进工作的和谐，同时也可以增强员工的归

属感，提升他们的工作效率。

3.4项目的质量管理

项目管理的终极目的在于提高项目的质量，确保项目的

顺利进行和效益的实现。在项目管理中，遇到与质量问题发

生矛盾的其他问题，首先要解决好质量问题。在施工过程中，

如果发生了质量问题，必须及时制定相应的解决方案。

在现代项目管理中，日常生产、施工要注意防范，总结

可能出现的安全隐患，做到事前控制；在工程施工中，如果

有技术问题，但对工程质量的影响不大，要及时处理，并将

其记录下来，形成书面报告，避免进一步的问题；在工程中

出现重大质量问题时，要及时采取措施；在工程中出现重大

质量问题，不可挽回的情况下，立即停止施工，并找出问题

并上报，并对问题进行分析，并给出合理的解决办法。

质量管理在工程建设中起着举足轻重的作用。在工程施

工中，项目组必须充分认识到质量管理的重要性，组织专业

的工程技术人员进行风险评估和分析，提高工程进度监控水

平，加强现场隐患排查，从根本上解决问题。在工程建设中，

工程小组对设备、物料的进场质量进行了严格的审查和检验，

成立了“联合周检”和“周质量例会”，每周召开一次质量

会议，分析发现的问题，并制定解决办法。通过举办质量月

宣传展板、质量手册、每月专项检查、QC小组等，进一步

强化质量风险的辨识和控制，加强质量管理，强化项目质量

风险辨识和控制。在现代化的项目管理中，建设团队在确保

工程进度的前提下，可以很好地保障工程的质量。

3.5项目的安全管理

在工程施工全过程中，施工安全管理是建筑工程施工的
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重点。安全生产事故的发生，直接关系到项目的进度和质量，

特别是重大的安全事故，对企业的经济、形象和社会生活都

会造成巨大的影响。在现代项目管理中，要始终贯彻“安全

第一”的理念，强化施工安全意识，严格执行安全生产责任

制，健全安全管理体系，强化安全技术管理，以保证项目的

顺利进行。

工程完工后，一般都是通过比较的方式，把工程的实际

安全管理和在实施之前所制定的计划相对照，对工程中的问

题进行分析，从中吸取经验和教训。此时可以从多个方面进

行评估，例如：项目能否达到预先设定的目标，以及技术、

采购等流程中是否存在有待改善的地方，在决策过程中碰到

的困难，以此来判定项目的计划与决策的正确性。通过后期

的评估，发现了项目的具体安全问题，从中吸取经验，使下

一阶段的工程管理更加安全有效，对以后的工程建设也有很

大的帮助。

4 现代项目管理理论在工程管理中的应用改进措施

在现代施工企业中，要想在工程管理中高效运用现代项

目管理的理论，必须要做到以下几点：

首先是转变工程管理的传统观念。现代工程建设中，建

筑工程的项目管理应该以经营管理为核心。如果一味地坚持

传统的经营思想，那么就会被时代所淘汰。企业必须提高对

先进理念的重视，紧跟时代发展的潮流，适时更新管理理念，

尤其是领导干部，要以长期眼光看待问题，深刻理解现代项

目管理的重要意义，大力推广现代项目管理理念，改善工程

管理的程序和思路，把企业经营制度与市场有机地结合在一

起，提高工程管理水平，在同等质量的基础上，降低企业的

其他管理费用，从而在激烈的市场竞争中取胜。

其次，要加强对工程项目的现代管理理论知识的学习。

现代项目管理是一门系统化的学科，在当前的工程管理领域，

绝大多数的管理者都没有掌握现代项目管理的全部内容，所

以，要通过对现代项目管理的研究，增强对现代项目管理的

认识，使企业和个人能够更好地认识和了解现代项目管理。

同时，也要采取相应的激励措施，使企业职工更加积极地学

习现代管理理论，从而提高其培训的有效性。

第三，是组建高素质的项目管理团队。项目管理团队由

高层管理、中层管理、职能管理、项目管理等组成，在项目

管理团队建设中，通过多种途径强化项目管理人员的现代项

目管理理念，并针对不同层次的项目管理人员进行相应的培

训，包括项目整体理念、项目管理理念、团队合作能力、技

能水平、职业道德等方面的培训，从而使项目管理团队能够

正常运作，从而实现项目管理团队整体水平的提高。学习和

培训是掌握和应用现代项目管理理论的一种有效手段，它可

以通过对员工的个体状态进行分析，促进其形成自我超越意

识，进而激发其学习动机。另一方面，要改变学习方式，加

强对自身的观察与认知，转换思维模式。

5 结束语

现代项目管理的理念在建筑工程项目管理中起着举足

轻重的作用，可以有效地促进项目的管理，提高项目管理的

工作效率，促进项目自身的发展；另一方面，它可以促进各

部门的持续优化，节省投资，提升工程质量。在今后的工程

建设中，将会有越来越多的公司采用现代化的工程管理理念

来提高自己的实力，赢得市场的竞争。对企业而言，要把项

目管理作为首要任务，掌握新的技术，不断地更新自己的知

识，以推动我国的建筑工程公司持续发展。
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