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[摘  要] 工程造价在房屋建筑工程中占据着非常重要的地位,同时其还和施工成本有着脱离不开的关

系,现阶段,房屋建设项目工程造价的制定离不开我国律法的支持,提高房屋建筑工程造价的合理性,具有

节约房屋工程施工中的投入资金的作用,同时其还是提高房屋建筑工程项目价值的有效途径。基于此,

相关施工企业应将工程造价的成本控制放在首要地位,以此为经济浪费现象的减少奠定坚实的根基,最

终促进施工企业不断发展壮大目标的实现也就会变得更加容易了。本文将阐述建筑工程造价控制和管

理中存在的问题,提出有效地措施,确保其建筑工程项目实现经济效益和社会效益双赢。 
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1 建筑工程造价控制及管理的

概述 

建筑工程造价控制和管理是针对建

筑工程施工中所有的环节采取造价管控,

其中包括投资决策、设计规划以及施工

竣工环节等,同时对于投资的数额采取

有效的管控,确保投资限额在制定的范

围内,避免在实际建设中出现超预算等

情况。 

进行建筑工程施工过程中,开展施

工中工程造价控制和管理始终贯穿于

中。第一,建筑工程项目的决策环节,

需要工程造价部门和财务部门之间形

成有效的沟通和交流,更好地开展协

作；第二,进行建筑工程的前期规划环

节,工程造价部门要将各项费用和支出

做到科学、合理化；第三,建筑工程项

目还尚未投入到市场之前,要将建筑工

程项目的投放产出比有所明确；第四,

建筑工程项目规划环节,要分析投资企

业的具体情况,同时设计出详细的内容,

确定出设计方案；第五,开展建筑工程

施工过程中,首先要明确承包方的职责

以及各项行为,严格地按照合同中规定

和标准开展建筑施工,完成既定目标；

第六,对于建筑工程项目实际运行过程

中,合理地设计和规划造价目标,让造

价目标和实际收益做到一直,确保投资

效益实现 大化。 

2 建筑工程造价控制工作中存

在的问题 

2.1工程造价控制工作没有抓住要点 

在我国的工程造价管理工作中,有

部门企业没有抓住造价管理工作的要点,

在招投标阶段,为了急于求成,没有将甲

方的招标文件研究透彻,编制出来的投

标文件存在很多问题,这样编制的工程

预算也没有指导性,不能有效指导后期

工作的开展,容易导致项目亏损；其次就

是对于过程中的组织不够合理,没有完

善的成本管理制度,对于工程变更和现

场签证的办理不够及时,容易导致现场

实际支出了成本, 终却拿不到钱,这些

都不利于建筑工程的稳定开展。 

2.2建筑材料的价格影响建筑工程

造价 

建筑材料是 不可控制的影响因素,

因为建材的价格是根据市场的供需不断

调整的。因此,许多工程造价部门对建材

价格的统计和管理不够准确及时,这导

致了项目成本的一定误差。许多房地产

公司在项目建设过程中不可避免地会遇

到更换建筑材料类型的问题,而建筑所

需的建筑材料数量必然会增加或过剩。

简而言之,房地产公司尚未建立完善的

建筑材料价格管理体系。 

2.3造价控制的意识不够 

在建筑工程项目开展过程中,有些

项目的管理人员不够重视造价控制工作,

在造价编制的过程中不够严谨,没有结

合项目的实际情况进行造价的编制,使

得造价结果准确性不高,不能很好的指

导成本控制工作的开展,这样就会导致

成本控制工作出现偏差,例如按照预算

造价确定好的基础工程只有三百万,实

际上基础工程完工后实际花费了四百万,

这种偏差严重影响了项目的正常进展,

不利于我国建筑行业的发展。 

2.4建筑工程的招标和投标问题 

在我国经济快速发展的背景下,具

有中国特色的社会主义市场经济的主要

参与者也有所增加,这导致市场竞争环

境的恶化。因此,在项目建设过程中,选

择合理的承包商非常重要。项目投资者

的竞标是在保证项目质量的基础上,解

决资金问题,尽可能减少项目成本周期,

从而 大化项目的投资收益。在整个招

标和投标阶段, 重要的问题是项目成

本问题。工程造价是否合理与工程的建

设和完工有关,对整个工程造价具有直

接而重大的影响。因此,工程造价控制问

题不仅在工程项目的设计和规划中起着

重要的作用,而且是在工程建设期间甚

至竣工后都将有直接联系的问题。 

3 建筑工程造价的有效控制

策略 

3.1招投标阶段的工程造价控制策略 
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建筑工程项目在招标过程中,招标

的工作人员必须坚持公开、透明的工作

原则,还要严格按照招标条例落实招标

项目,要在第三方的监督下完成招标工

作,确保招标项目的公平原则,有效控制

竞标施工企业的施工投入成本。招标单

位在确定竞标施工企业时,应该对竞标

施工单位的规模、资金、技术水平、施

工实力等内容进行有效分析与了解,保

障其竞标施工企业有实力高质量完成施

工项目,从而保障施工建设质量。 

3.2施工筹备阶段造价管理 

为了保证造价管理水平得到提升,

则必须加强对招标的资质进行严格的审

查,加大对工程的监督管理力度,确保工

程质量得到保障。在保证当前工作的基

础上,还应当开展培训工作,重点加强对

管理人员培训教育,提高管理人员的综

合素质。在建筑工程施工之前,根据造价

管理的要求,应当注重对设计图纸的经

济性进行有效的分析,为成本核算提供

重要的数据支持,以此来保证工程造价

的合理性。 

3.3加强对质量成本的控制 

在项目建设施工过程中,质量成本

在支出费用中是必不可少的。质量成本

可以确保建设项目质量的额外成本和不

符合质量标准所造成的损失成本。在整

个施工过程中,细节决定质量。因此,在

控制工程建设成本的过程中,确保项目

建设合理使用成本的必要途径是加强质

量成本控制管理。 

3.4提高预算编制工作的准确性 

预算编制人员需要全面了解建筑的

特点,跟踪施工现场,然后执行编制工

作。此外,准备工作的重要基础是收集和

整理工作,以及收集和整理一些材料,例

如相关的测量报告和施工设计图。相关

人员还应熟悉设计图纸,了解设计师的

设计意图,预算人员应熟悉项目的设计

项目,有机结合每个施工项目的步骤,进

行合理的分编,并以全面,完整的方式计

算项目的金额。施工具有一定的复杂性,

在施工过程中使用了许多类型的材料和

设备。因此,建筑工程的价格也将变得多

样化且不确定。为了减少不确定因素对

建设项目成本的影响,项目预算编制者

应整理出各种材料品种的规格和相应的

价格,以实现动态管理。需要说明的是,

在建设项目施工过程中,采用差价预测

系统的构建方法来分析建设成本指标的

动态变化,合理调整建设成本。 

3.5施工阶段的造价控制 

在对建筑工程进行造价控制时,施

工阶段作为关键的组成部分,需要相关

管理人员加强对这一问题的重视程度,

根据工程施工的各个环节以及流程做好

造价控制工作。在对施工过程进行造价

控制时,相关管理人员需要从人为和客

观的角度来进行有效的管理,首先在实

际工作的过程中,应当结合建筑工程实

际施工要求以及施工标准建立完善的成

本管理方案,在施工的过程中需要根据

施工图纸中的内容来对建筑工程进行科

学合理的预算管理以及造价控制,结合

建设工程的特点来明确建设工程的标准

成本,防止在建筑工程建设的过程中出

现超预算的情况。其次在实际工作的过

程中还可以采用成本差异考核方法,例

如在施工的过程中,一些设备出现问题

时需要进行维修,管理人员需要结合设

备的使用情况以及在后续使用过程中所

产生的经济效益,找到正确的维修方案,

及时的解决差异性的问题。后在对建筑

工程施工进行造价管理时,由于现场施

工人员是比较多的,所以为了达到预期

的造价管理效果,相关工作人员可以在

内部设置成本责任制,将各个施工环节

和施工岗位落实到各个管理人员的身上,

从而保证整个建筑工程造价管理工作的

有序进行,实现造价动态化管理的局面。 

3.6竣工结算阶段的造价控制 

基于整个建筑工程角度来讲,竣工

结算为 后阶段,同时也是工程造价管

理的关键阶段。在当前这个阶段,建筑工

程企业按照合同规定日期,保质保量的

完成建筑工程施工,而后在进行工程质

量验收,当验收合格后在向建设单位提

出决算报告与 终的付款证书。从竣工

结算阶段的造价控制来讲,在保证竣工

结算资料得到科学编制的基础上,要准

确的计算出工程中所产生的费用。此外,

在保证当前工作的基础上,还需要综合

分析工程变更及索赔费用,以此来保证

该阶段工程造价的合理性。 

4 结语 

在建筑企业发展中,通过对建筑工

程造价管理,可以更好的提升建筑企业

的经济效益。随着经济的不断发展,建筑

施工企业的市场竞争越来越激烈,为了

更好的提升建筑企业的市场竞争力,需

要不断提升建筑企业造价管理水平,从

而更好的促进建筑企业的发展。 
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