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[摘  要] 随着PPP项目在各类工程中应用的越发广泛,造价管理工作也逐渐完善。本文围绕PPP项目造

价管理中价值工程的应用展开讨论,首先对PPP项目模式与价值工程进行简要介绍,之后详细阐述了价

值工程在PPP项目造价管理工作中的应用方式。希望借助本文为同行业从业者提供一些有益参考,以此

促进行业发展。 
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PPP项目实施过程中,造价管理工作

是一项重要工作,做好造价管理工作,有

助于项目质量、安全与进度管理工作的

顺利实施。价值工程的引入,可以提升造

价管理工作的质量与效率,便于PPP项目

的实施与推广。为此,应重视价值工程在

PPP项目造价管理中的应用,以此提升

PPP项目管理的效果。 

1 PPP模式 

PPP项目模式是项目合作模式,也可

以称为公私合营模式,即在政府与私营

企业进行项目合作的过程中,充分发挥

各自的优势,借助取长补短的方式,实现

合作共赢,以此达到比项目任一方单独

运营项目更好的效果。PPP项目的全生命

周期中,政府与私营企业共同进行项目

确认、可行性分析、项目设计、招投标、

建设运营、验收移交,遇到问题协调沟

通、共同决策。 

在PPP项目中,政府和私营企业不是

单纯的进行利润分享,而是需要在项目

实施阶段控制好超额利润,政企双方共

同分享PPP项目的社会成果。同时,民营

企业也可以获得一份长期、稳定的投资

回报。而企业所获收益是以PPP项目获得

政府批准或达到项目要求标准为基础

的。为此,项目实施阶段应做好项目管理

工作,除保证项目质量、进度、安全外,

还应做好项目造价管理工作,以此在保

证项目顺利完工的同时,还可以降低资

金风险,保证各方收益。 

2 价值工程理论 

价值工程将提升企业经济效益作为

终目的,借助功能分析、评价等手段,

实现技术与经济的结合,不断优化、创新

方案,降低成本却不降低产品质量,即在

实现产品功能的同时,找到寿命周期成

本的 低点。 

价值工程主要包括选择对象、收集

信息、功能分析、功能评价、创新方案

与优选等部分。(1)选择对象：借助重点

选择、百分比、生命周期等方式,将单位

成本比重大或成本所占比例较大的对象

作为价值工程项目的对象。(2)信息收

集：项目信息的采集应保证信息的准确、

全面且有效,强大的信息基础,有助于后

期充分掌握项目需要实现的功能,全面

的对选择对象进行分析与评价,进而更

好的进行方案对比与优化, 终获得

优方案。(3)功能分析：功能分析主要包

括功能定义、功能计量与功能整理。结

合功能特性对各功能所占比重进行调整,

实现对功能结构的合理构建,以此剔除

无用或过剩功能、保留必须功能、补足

不足功能,为后期评价提供定量与定性

依据。(4)功能评价：通过实际调查法、

经验估算法等技术手段比较功能所具价

值大小,以此评定价值工程各项活动的

顺序与重点,同时确定功能成本的价值

系数。(5)创新方案：以价值系数为依据,

制定方案改进计划,创新方案,对原方

案中存在的问题采取有效处理方案,从

而提升价值工程对象的价值。(6)优选：

对创新方案阶段所制定的方案改进计

划进行分析,从成本、技术及社会效应

等层面进行改进方案的评价,进而获得

优方案。 

3 价值工程理论在PPP项目造

价管理中应用的必要性 

现阶段,我国PPP模式仍处于初期阶

段,政府及社会资本也在摸索中前行,做

好PPP项目中政府、企业控制权的配置与

造价管理工作是PPP项目顺利完工的关

键,同时也是PPP项目成功推进的基础。

价值工程主要对两方面因素进行分析,

分别为功能要素与成本要素,即将功能

要素作为核心,借助 低、 少的成本支

出达到所要实现的必要功能,进而提升

项目的价值。将价值工程引入PPP项目造

价管理工作中,以实现公共基础设施所

需的性能指标作为前提,提升工作效率,

合理、充分利用政府与企业提供的资源,

降低项目造价成本支出,实现对功能因

素与成本因素的多方平衡。为此,价值工

程理论在PPP项目造价管理中的应用是

非常必要的。 

4 价值工程理论在PPP项目造

价管理中的具体应用 

影响PPP项目实施阶段造价管理的

因素较多,这些因素涉及到项目实施的
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各个方面,PPP项目普遍存在的问题是对

仅重视投资决策,而忽略对全生命周期

项目的监管,在绩效评价方面监管方面

的忽视更为突出。价值功能以创新方式,

借助项目方案或工艺优化等方式,以及

各参建方相互协调配合,不断对项目功

能进行完善,以寿命周期成本的 低点

实现项目的必要功能,进而对资源的合

理、高效利用。 

4.1决策与可研性阶段 

PPP项目中可以供利用的资源是有

限的,政府与私营企业应合理配置资源

以此提升项目投资的整体价值。在PPP

项目中应用价值工程合理选择评价对象,

在项目前期决策阶段进行资料的收集与

整理,分析项目功能,综合考虑各功能实

现所需的建设及运营成本,评价决策与

可行性研究阶段的功能,考虑功能要素

与成本要素,借此实现寿命周期成本

低点达到必要功能的目标。现阶段,价值

工程在PPP项目前期决策与可研性阶段

已经逐渐引入,并取得了非常好的效果,

为后期项目实施与收效都提供了很好的

基础。 

4.2设计阶段 

设计方案主要是对项目建造、寿命

周期维修等成本要素进行分配,全面分

析项目实施所涉价值因素,例如成本、环

境、安全与技术等,综合分析各因素对应

的成本,这样做可以规避专业角度或传

统的将合同作为基础,对项目情况考虑

时的局限性,借助价值工程理论对质量、

成本的关系进行综合考虑,以获得 优

价值。在方案设计阶段,多会考虑限额设

计,限额设计不仅是对项目成本的降低,

还要结合项目的实际情况,分析项目与

成本两大要素,对编制的设计方案进行

造价分析。在限额小于设计投资额时,

应以功能系数为依据将限额分解为功能

成本,进而获得预定功能成本与实际功

能成本的关系, 终得到价值系数。通过

价值系数分析、整理、评价选择对象的

各项功能,进而定量处理选择对象,将项

目造价成本控制在目标限额内,并对项

目各部位、各专业的造价限额进行科学、

合理分配。 

4.3招投标阶段 

PPP项目的融资模式非常特殊,需要

政府与私营企业共同进行资金注入,引

入价值工程理论后,将价值工程理论应

用于评标体系,进而将技术标评审工作

与价值工程理论有效结合,在实施综合

评价法的过程中,将技术标与经济标评

审工作量化,规避人为因素的干扰,从而

计算出准确的综合价值评价系数,同时

对评价系数进行排序,以此获得具有较

强竞争力的投标方案。 

4.4施工阶段 

在PPP项目施工阶段存在的技术风

险较多,且风险较大,做好项目变更控制,

减少索赔工作是十分必要的。通过价值

工程理论,对施工方案中的各因素进行

功能分析与评价,从而对施工成本进行

深入分析,选择 优的施工方案,以降低

产品消耗,实现节约投资。在进行施工组

织设计编制的过程中,按照价值功能原

理对施工组织设计方案中的工程量、进

度要求、人工与资金投入等因素进行综

合分析,获得价值系数,从而获得能够影

响造价的关键功能,进行多方案的设计

与评价,通过评价结果合理分配项目投

入的人力与物力,实现 低成本达到预

期功能的目标。 

4.5运营阶段 

PPP项目实施的建造成本会通过后

期运行与维护阶段的管理费用收回,但

由于PPP项目的市场需求有限,且项目运

营管理人员的经验不足,后期运营的风

险很大,导致很多PPP项目很难收回建造

成本。针对此种情况,我们应用价值功能

原理对PPP项目运营进行功能分析及评

价,选取有利于项目后期造价管理的运

行方案,以此提升运营质量,收回成本。 

5 结论 

总而言之,价值工程理论在PPP项目

实施的各阶段充分落实,可以提升造价

控制工作的质量。借助于各阶段价值对

象的选择、功能分析与评价等方法,选取

优的方案,以此为PPP项目造价管理工

作提供有力的理论依据与支撑。为此,

随着社会经济的快速发展与PPP项目的

不断推广,价值工程理论的价值也会凸

显出来,进而更好的为PPP项目管理工作

服务,并使得PPP项目各个阶段都能获得

优的造价管理方案。 
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