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[摘  要] 随着我国市场经济的进一步发展,建筑领域的竞争越来越激烈。相关建设单位为创造更多经济

效益,占据更多市场份额,应该重视并认真做好建筑工程造价管理相关工作。在这个方面,各单位工作人

员积极开展高效的预结算审核工作,不但能够有效控制成本、杜绝浪费,还能使其工程造价管理工作效率

有所提升。本文以建筑造价预结算审核工作为中心展开探讨,分别对其审核方法、注意事项等方面进行

细致分析。 
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[Abstract] With the further development of the Chinese market economy, the competition in the construction 

field is becoming more and more fierce. In order to create more economic benefits and occupy more market 

share, the relevant construction units should pay attention to and earnestly do a good job in the construction 

project cost management related work. In this respect, the staff of each unit actively carry out efficient 

pre-settlement audit work, which can not only effectively control the cost and eliminate waste, but also 

improve the efficiency of its project cost management. This paper discusses the review of construction cost 

pre-settlement, and carefully analyzes the review methods and notes. 
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建筑工程企业与其他企业相比,每

一个项目要投入的资金都是非常多的。

因此,在确保建筑品质的前提下,做好建

筑工程造价预结算审核工作是非常有意

义的。它关系到整个建筑企业的盈利和

资金链的顺利运行。就现阶段而言,城市

建设是非常迅猛的,对建筑企业的建设

需求量也变得很大。但并不是建设需求

量大就决定着建筑企业就能从中获利,

相反甚至有些企业常常因建筑工程造价

预结算审核工作没有做好,从而导致整

个企业资金链的断裂,甚至破产。所以,

要想立足于建筑企业之林,实现长期的

稳定的健康的发展,就需要做好建筑工

程造价预结算审核工作。 

1 预结算审核的重点内容 

1.1工程量 

工程量是预结审核的基础,也是预 

施工单位、监理单位进行充分的交流和

沟通,及时地对施工过程中存在的问题

进行掌握,并对存在的问题进行改正,为

实际的施工过程提供科学的指导,确保

施工可以顺利地开展。 

5 结论 

综上所述,我国的市政工程建设虽

然取得了一些进步,也得到了足够的重

视,但是在管理方面仍然存在一些问题,

影响了工程建设效果。为此,可以通过

提升工程建设质量管理意识、构建完善

的市政工程施工制度、加大施工过程中

的管理力度、完善市政工程建设管理队

伍等一系列有效措施来解决管理中存

在的各种问题为市政工程的顺利开展

夯实基础。 
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结算审核的核心项目,它的准确程度直

接影响工程计价的正确性。一些建筑工

程施工单位为了获得更多的经济效益,

往往会存在虚报工程量的情况,增加建

筑工程的预结算额度。首先要审核的就

是工程量的审核。工程量审核是指按照

工程图纸结合现场签证给出的实际尺寸

和消耗量定额工程量计算规则,对全部

工程内容逐项计算工程量,与原工程结

算量进行比较,查找差异的过程。工程量

审核具有以下特征：一是计算量大、烦

琐,二是具有明确的计算规则。国家对于

工程量的计算方法、单位的取定、数字

的取舍,具有明确的规定。由于建筑工程

涉及的环节众多,因此审核人员需要花

费大量的时间进行准确值的计算。因此

在审核时必须按照规定的建筑工程量计

算规则和其他共同遵守的准则进行；其

次,工程量的计算依据应以施工合同、工

程竣工图或施工图、设计变更和隐蔽工

程记录、现场签证等为依据。 

1.2材料价格 

材料价格是预结算审核的另一个

重要项目,也是造成工程造价预结算审

核差异性的主要因素。施工过程中的材

料价格是动态的,因为材料通常为分批

采购,这就导致了不同批次的材料,受

产地和时间等因素的影响,价格存在波

动性,从而影响造价。针对这一情况,

在进行预结算审核时,要重点进行材料

价格的审核。 

1.3定额套用及费用计取方式 

定额套用以及费用计取方式是常

规审核项目之一,通常结合施工合同、

招标文件、设计图纸、竣工图纸以及现

行 新计费规定文件进行审核。在审核

过程中,重点关注实际施工内容是否与

图纸设计相同、选用的定额子目与该工

程各分部分项工程的特征是否相一致；

综合单价是否合理、有无高套、错套、

重套的现象；是否有需要换算的项目

单价,还要注意看各章节定额的编制

说明,熟悉定额子目套用的界限,要求

做到符合合同约定与国家行业规定,

并公正合理。 

2 建筑造价预结算审核的方法 

2.1全面审核 

当前,我国 为常用的建筑造价预

结算审核的方法为全面审核,适用于我

国大多数建筑企业的建筑工程造价预算

工作。全面审核方法的优势是可以更好

提高工程造价预算工作的精准程度,实

际的操作流程为相关工作人员根据实际

设计人员的建筑工程设计图纸的具体内

容,开展对设计要求中表明的工程施工

量定额,定额内容包括建筑施工整个流

程中涉及的人力资源、施工过程中需要

使用的一系列机械设备、建筑施工所需

要釆购的建筑原材料的定额,以及其余

建筑工程中各个工程项目的外包内容等

叫开展实际的全面审核工作主要重点为

对建筑项目的单个价格以及不同项目的

具体数量开展全方面计算审核。 

2.2分组计划审核法 

相对于前文的全面审核方法,分组

计划审核法可以减少不必要的审核工作,

将整个建筑施工中存在的大量重复的审

核工作有效删除,根据实际情况,划分建

筑工程中各个相关项目,开展对应类型

相类似的项目分类,并且针对同一类型

的项目进行统一审核囹。 

分组计划审核法的优点为减少不必

要的审核内容、去除多余的审核工作范

围、提高审核工作人员的审核效率、减

少审核工作量,用很短的时间就可以全

面掌握各个工程项目之间存在的差异。

分组计划审核法的优势决定了其可以运

用在工程量复杂以及投资金额大的建筑

工程项目中。 

2.3重点审核法 

重点审核法可以加强对隐蔽工程以

及重要的建筑工程项目的审核工作力度,

有着更为明显的针对性以及审核目的性,

相关审核工作人员将其主要运用在建筑

工程中所有重要的施工部位以及有可能

存在重要审核质量问题的工序。常见的

施工工序可以包括钢筋混凝土工程以及

基础工程。针对一部分高层建筑施工项

目,其自身的内外装饰工程也属于需要

开展重点审核法的项目。重点审核法的

主要优点就是工作量小、针对性强,对于

容易出现故障问题的环节放置更多的关

注点,提高重点审核法的工作效率。 

3 建筑造价预结算审核的注意

事项 

3.1建筑造价预结算审核中需注意

的问题 

在支付建筑成本之前进行审核本身

是一项非常繁琐且非常复杂的任务,因

此,要做好这一点,您需要做好充分的准

备,并使成本管理者具备一定的技能。在

计算成本时,必须确保适用配额的准确

性,收费率的有效性以及物料价格的依

据,并且必须对用于建设项目成本,政府

指导价格,市场研究数据等的所有价格

文件进行分类。完整,存档并作为成本数

据参考。 

3.2针对建筑造价预结算审核方法

的改进 

鉴于结算前成本审查的琐碎和容易

出错的性质,有必要采用新的方法和方

法对其进行改进。利用 新的高科技数

字技术,聘请一些专家根据结算前审计

的相关规范和规定简化软件的审计操作,

并使用基于过程的工作方法来确保相关

参数和配额的准确性。可以保证。这不

仅有助于存档审计数据,而且还大大减

少了将来查询操作的工作量,并达到了

高效,低消耗审计操作的目的。 

3.3工程量清单审核工作 

在审核工程量清单时,有必要充分

了解清单的定价和相关的计算规格,并

全面了解施工现场的所有图纸,并调查

施工现场的实际情况。现场确保计算出

的工作量在实际工作量之间。误差 小

且符合招标文件。批准的招标控制价格

与市场价格之间没有明显的区别,这不

仅可以在市场上具有竞争优势,而且可

以保证项目的质量。在审查工程量清单
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的过程中,审查者需要充分掌握定额的

方法和适用费率的问题,动态掌握建筑

材料和零部件的市场变化和市场价格信

息,并结合计算。市场的实际价格。 

3.4中期付款审核工作 

中期付款审查必须首先根据合同要

求审查中期付款项目,然后根据合同中

的付款内容和相关规定批准项目付款。

中期付款审查应标准化现场签证和审计

变更,以防止项目成本过程中的随机性

和控制问题。中期付款审查应按照合同

的有关要求,确保合同内容与工作内容

的执行相一致,以确保工作的顺利,灵活

进行。此外,对中期付款进行了审查,并

根据现场施工情况进行了工作,以合理

控制工程造价。 

3.5结算审核工作 

和解审查必须首先核实项目的和解

与项目实施合同以及招标文件的内容相

符,以确保招标文件与项目合同相符。其

次,所审查的材料和凭单必须完整,准确

和真实。在评审中要注意项目的质量和

成本,并结合原图扣除所有不符合要求

的项目。 后,检查是否使用材料来检查

现场施工设备。不容易知道如何使用家

庭预算。有一种现象,北场应很大,设备

不按规定收费。 

3.6提高审核员自身的素质 

项目成本审核者不能只专注于自己

的责任,而将其他相关人员的职责漠不

关心。在建设项目施工期间,对与员工进

行结算前的审核需要结合不同方面的影

响,进行综合考虑,相互沟通和协调,并

得出较为精准的数据。 

4 结语 

建筑造价预结算审核方法与注意事

项的相关研究在一定程度上可以有效保

证其建筑施工的 终质量水平以及建筑

工程资本回报 大化。建筑造价预结算

审核工作是相关工作人员开展工程造价

的重要的工作内容,可以有效保证其自

身建筑施工的进度正常,保障基础性工

作的顺利进行,可以有效提升建筑施工

效率,保证建筑工程项目的施工质量。相

关工作人员结合实际建筑施工的建筑造

价预结算审核情况,对其自身的审核方

法以及注意事项进行相关的研究分析,

发现其不足之处,采取有效的措施提高

其审核工作的质量,提高建筑造价预结

算审核方法的有效性。加大操作施工人

员对建筑造价预结算审核工作的重视程

度,优化其实际操作施工的熟练度以及

准确度,为后续建筑行业未来发展的标

准化以及规范化打下扎实的基础。 
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