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[摘 要] 近年来，工程行业发展势头猛烈，给机电安装企业带来了新的发展机遇，基于机电安装多工种的特点，在具

体安装施工中需要面临多方面的问题和风险。本文对当前机电工程施工管理中存在的问题进行了分析，并围绕着机

电安装施工的统筹管理提出几点建议，以此促进机电安装质量的提升。
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机电安装是工程建设中的重要组成部分之一，其安

装质量的好坏对后期工程投入使用的效果具有很大影

响，由于机电安装施工程序繁多复杂，一旦施工中存在

失误和偏差，很容易在施工中埋下安全隐患，同时还会

在具体施工中引发出各种施工问题，因此，加强对机电

安装施工过程中的管理是增强机电安装质量的重要手

段。

1 当前机电工程施工管理中存在的问题

1.1 机电造价管理不理想

在当前的机电工程施工管理工作中，机电造价管理

不理想的问题最为普遍，在实际安装的过程中，部分企

业为了追逐经济效益的最大化，罔顾签订合同中的施工

规定要求，以至于最终的工程造价远远大于原本的成本

核算标准。不仅如此，为了获得更高的经济效益，部分机

电施工企业在工程结算时故意将原本设定的工程量提

高许多，还有部分机电施工企业为了进一步保障工程的

施工质量，在施工的过程中应用的施工材料和设备比较

高端，因而提高了工程造价。此外，还有部分企业前期市

场调研工作做得不够全面，以至于采用的施工材料不仅

质量未能达到工程施工标准，而且其价格甚至比质量合

格的材料还要高出许多，不但徒增了工程造价，而且应

用劣质的工程材料容易在工程施工中留下诸多安全隐

患，虽然前期未出现异常状况，然而随着时间的推移，工

程中的隐蔽缺陷会日益明显，导致企业后期的经济效益

无法得到保障。通过上述情况可以看出，当前机电安装

施工管理非常混乱，再加上各种因素的影响，导致机电

工程造价大大超出了成本预算标准，这些问题的存在均

不利于机电施工企业健康稳定的发展[1]。

1.2 机电设计缺乏科学合理性

机电安装是工程建设中的重要组成部分之一，其安

装质量的好坏对后期工程投入使用的效果具有很大影

响，因此，加强对机电安装施工过程中的管理是增强机

电安装质量的重要手段。近年来，工程行业发展势头猛

烈，给机电安装企业带来了新的发展机遇，为了迎合当

前的建设需求，市面上的机电设备的种类可谓是琳琅满

目，如何挑选符合工程需求与标准的机电产品，是当前

施工人员最为头疼的问题。之所以这样说，是因为目前

市面上的机电产品，不论是规格还是型号种类繁多，不

同规格型号的机电设备，其技术参数也不尽相同，以至

于产品的采购成为一大难题，实施不匹配的问题或选错

产品的问题时有发生。除此以外，大多数机电设备生产

厂家在生产设备的过程中，由于缺乏统一规范的生产标

准，以至于生产出来的产品参差不齐，这也是加大施工

单位采购难度的重要因素之一。众所周知，前期的准备

工作是否充分对后期工程施工能否有条不紊的开展起

着关键性作用，尤其是技术含量非常高的机电安装施

工，在工程开始之前如果未能对机电的安装流程及具体

的使用要求进行统一规定，势必会增大后期的施工难

度，不仅会影响到整个工程的施工进度，而且致使整体

工程的施工质量无法得到应有的保障，由此可见，行业

机电设计缺乏统一规范的生产标准，在一定程度上降低

了机电安装的管理水平，必须严谨对待[2]。

2 机电安装施工的统筹管理要点

2.1 做好组织协调管理

由于机电安装施工需要多工种的共同协作，无疑增

加了机电安装施工中的难度，一旦施工中存在交接失误

的情况，就会在施工中埋下安全隐患，同时还会在具体

施工中引发出各种施工问题，基于此，对施工人员的个

人素质及职业素养提出了更高的要求。基于机电安装多

工种的特点，想要进一步提高机电安装施工的质量，加

强施工过程中的管理尤为重要，多工种的施工也就意味

着工作程序的复杂，需要面临多方面的问题和风险，因

此，机电安装施工管理应从协调组织方面入手，加强各

工种之间的交流与配合，这样才能将施工过程中可能出

现的各类隐患威胁加以规避。具体管理措施为：首先，明

确具体施工中的管理规则，确保各工种的施工人员在实

际操作中充分发挥个人在专职领域中优势与特长，将管

理工作有计划的逐一落实；其次，对机电安装施工要求
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进行深入的研究与分析，以便将施工任务和技术要求做

进一步明确，这样才能够将各施工人员进行科学合理的

分配，从而保障机电安装施工管理工作的全面性和协调

性，避免施工过程中出现缺陷和误差的问题[3]。

2.2 机电设备和材料的管理

在机电安装施工的统筹管理中，除了落实机电安装

施工的操作步骤以外，还需要全面落实对各类机电设备

及施工材料的管控，充分发挥这些机电设备和施工材料

在机电工程中的应用价值，避免因管理不当而影响了整

个机电工程施工的安装效果。因此，为了确保各类机电

设备和施工材料在后期应用中表现出更强的实际效益，

需要对这些机电设备及材料进行严格审查，同时根据具

体的设计方案，对这些机电设备和施工材料的应用需求

进行深入的研究与分析，以便保证选择的机电产品和施

工材料符合工程施工要求，避免在后期运行中因选择失

误，而出现矛盾和冲突的现象。另外，机电设备和施工材

料的质量也是机电安装施工管理中应当重点关注的问

题，在投入使用之前，应当对这些机电设备和施工材料

进行详细的质量检验，通过相关试验，对机电设备的运

行性能及材料的质量进行检测与分析，以此确保投入使

用的机电设备及施工材料符合机电安装施工质量标准，

从而有效规避设备产品和材料本身存在的隐患风险，进

一步促进机电安装施工质量的提升[4]。

2.3 加强资料文件管理

在机电安装具体施工的过程中，为了避免施工操作

流程和操作技术出现偏差，需要严格按照相关资料进行

规范化、标准化的施工，施工中所用到的资料文件包括

设计图纸、合同文件、施工现场记录等。通过对这些资料

文件的收集与管理，可针对于具体安装施工中存在的疑

惑与失误，提供相应的指导与制约，从而提高施工人员

在具体操作过程中的可靠性和规范性。由此可见，这些

资料文件可以为机电安装施工顺利开展提供重要参考

依据，因此，加强对这些资料文件的管理也是机电安装

施工统筹管理工作中的重点内容。此外，这些资料文件

除了为机电安装施工提供重要的参考依据之外，还表现

出对工程造价控制的应用价值，因此，加强资料管理也

是不容忽视的一项工作[5]。

2.4 加强施工安全管理

机电安装施工程序繁多复杂，涉及的范围比较广

泛，包括电气机电设备安装、通风系统安装、消防系统安

装以及空调系统安装等方面，由此也可看出，繁杂的施

工程序背后，施工安全是人们亟需重点关注的问题。科

学有效的安全施工管理可以将施工过程中的各种隐患

威胁加以规避，这就需要机电安装施工管理人员对施工

安装处理过程中极易发生的各类安全隐患进行熟知和

掌握，同时还需要全面了解后期机电设备运行中容易发

生的各类隐患威胁，最后针对这些隐患威胁制定针对性

的预防措施，谨防各类故障问题的发生。此外，施工人员

作为机电安装施工过程中的主要操作人员，加强施工人

员的安全教育至关重要，这样可以帮助其树立科学的安

全防范意识，使其在实际操作中严格按照施工步骤进行

标准、规范的操作[6]。

3 结束语

综上所述，机电安装施工程序繁多复杂，涉及的范

围比较广泛，在施工的过程中需要多个工种的共同协

作，才能确保工程项目保质保量的顺利完成。为了实现

这一建设目标，在具体安装施工的过程中，需要对机电

安装施工要点进行统筹管理，通过全面、规范的统筹管

理，从而将施工过程中的各种隐患威胁进行有效规避，

进一步提升机电安装施工质量。
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