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[摘  要] 众所周知,水利工程不但关系着人们的生产生活,同时也为大自然的环境和谐奉献了应有的力

量。水利水电的发展在我国经济发展中占有重要地位,是我国经济发展人民生活水平提高的基础,截流常

常是水利工程建设的一道重要工序。但在水利工程中存在多种多样的截流方法,且容易受到实际情况及

环境因素的影响。因此,在施工过程中,必须提高截流施工技术水平,基于此,文章就水利工程建设中的截

流施工进行探究。 
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基于截流在水利工程施工中的重要

性,作为新时期背景下的水利企业应对

截流施工有充分全面的认识,并认真研

究截流的施工技术,使之能不断革新,以

便满足水利工程建设需求,还应努力提

高自身的施工技术水平与素质涵养,从

而为水利工程截流施工质量提供保障。

基于此,笔者结合工作实践就关于水利

工程截流施工技术进行了以下几方面的

研究。 

1 截流技术方法 

1.1立堵法技术 

第一,应该从河床的一侧或者两侧

朝河床之中填筑截流材料,使得河床不

断变窄,从而实现工程施工的目的。在河

床窄到一定程度的时候,应该及时地停

止工程施工,并及时的对龙口堤端部位

予以防冲、加固处理；第二,应该把握好

封堵龙口的时间,确保时机的准确性；然

后,对堤坝迎水面予以防渗设施建设,这

样能够有效避免堤坝漏水问题的出现。 

在整个截流过程之中,主要工作有：

进占、裹头、护底、合龙以及闭气等,

在完成截流施工之后,应该对堤坝予以

增厚处理,即进行围堰的修建。所以,这

一方法不需要假设栈桥、浮桥等,不仅能

够有效的简化截流初期的准备工作,而

且能够有效的缩短工程施工周期,切实

降低工程的施工成本。 

1.2平堵法技术 

平堵法是指顺着整个进口的大小来

进行投递物料。当材料到达水面时,便停

止投递物料。这种方法和立堵法相比有

很大的区别。立堵法需要在合拢之前将

浮桥搭建好,对浮桥的要求较高。而平堵

法不太要求水流的流速和单宽的流动量

大小,并且相应的单掷材料的重量也较

低。但是这种方法的抛投强度要求较高,

施工速度的要求也非常高,这两个方面

还需要在应用和施工过程中待进一步改

进,还有运用这种方法,对小规模的河流

进行河闸闸门结构的封闭施工,能够保

证施工区域的水域稳定性,禁止船只的

通过,使河道的建设通道施工受阻。 

1.3瞬时截流技术 

水利工程中,瞬时截流技术包括：下

闸截流、定向爆破截流等方法,比较适用

于水利工程中两岸相对比陡峭且险峻的

地理环境中,可有效满足落差比较大水

利工程截流施工的需求。 

1.4爆破截流施工技术 

若坝址位于峡谷地区,存在坚硬的

岩石、交通不便、岸坡较为陡峻,且不具

备运输设备的状况下,可运用定向爆破

截流的方法。为了在合龙的关键时刻将

大量材料瞬间抛入龙口并达到封闭状态,

除了运用定向爆破岩石方法以外,还可

以在河床上预先对巨大的混凝土块体进

行浇筑合龙,用爆破法炸断支撑体,使块

体向水中落入,从而封闭龙口。但应指出,

运用爆破截流,虽然可以对瞬时的巨大

投抛强度进行利用,从而使水流截断,但

由于瞬间抛投有较大强度,材料入水时

会有较大挤压波产生,巨大的波浪会破

坏已经修好的戗堤,并会导致下游河道

瞬时断流。除此以外,在进行定向爆破岩

石时,还应对个别飞石距离、空气冲击波

以及地震的安全影响距离进行校核。 

2 截流技术的施工设计 

2.1截流时间的确定 

合理的选择截流时间对截流施工质

量有直接的影响。截流施工之前要对泄

流、空闲期、通航等的因素进行充分考

量其影响截流时间的确定的长短。 

(1)拦河闸坝泄流对截流时间的影

响截流时间确定之前,技术人员要对水

利工程是否符合泄流条件进行勘察,同

时可能是否将竣工投入使用的建筑物保

证导流泄水作用正常,同时看建筑物是

否符合泄流规定。 

(2)空闲期对拦河闸坝截流时间确

定的影响空闲期进行截流施工工作,保

证在汛期之前将截流工作完成,设置空

闲期普遍来讲在水利工程汛期到达之

前,再次确定通航对拦河闸坝截流时间

的确定。 

(3)地区因素对截流时间确定的影
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响因为自然环境对截流施工操作影响非

常大,在确定截流时间的时候,工作技术

人员要充分将自然条件的影响因素考虑

进去。 

2.2确定截流设计流量 

设计流量时应与施工地点的气候及

水文等各种环境特点相结合进行。一般

都会采用水文气象预报修正等方法来确

定设计流量。通常应与工程重要性的大

小对截流时段重现期进行选取,或运用

其他方法实施确定。在流量确定中,频率

法作为一种常用方法,与已经确定的截

流时段相结合,对其中的一定频率进行

选取,使其作为设计流量。结合规定要求,

截流设计标准除了频率法以外,还有较

多工程是通过资料的实测分析法进行确

定的。通常情况下,该方法在水文资料系

列场得到应用,且河道处于水文稳定状

态时。对于预报法进行分析,现阶段,一

般可靠的预报期较短,且与初设不适用,

在截流前夕,会出现根据预报流量对设

计实施适当修改的可能。对于较大截流

施工设计而言,通常会以流量为主,进而

对大小流量会出现的概率进行分析,根

据几个流量对模型的试验并计算截流进

行研究。对于深槽和浅滩的河流而言,

当浅滩上布置有分流建筑物时,则应重

点对截流产生的不利影响进行研究。 

2.3龙口的确定 

截流施工过程中,技术人员主要由

同行状况、河床地形条件等因素设定截

流戗堤轴线,并且这种设定是有科学依

据的。而作为截流施工的重点环节之一,

龙口的确定起到了非常重要的作用,龙

口的位置设定在截流戗堤轴线上,因而

龙口的设定需要在截流戗堤位置确定之

后进行。因此在施工设计时,设计人员需

要注意为龙口预留出相当开阔的空间,

并保证龙口距离料场距离尽可能短,以

此保证截流时截流所需材料能够及时运

至施工现场,便于截流作业。并且龙口同

料场距离的缩短还能有效减少材料运输

成本,缩短运输时间,大大提高了施工效

率。为了保证水利工程的稳定性,减少危

害工程的因素,首先应当降低水流对龙

口的冲击损害,针对这一点,技术人员可

以在覆盖层较薄的位置设置龙口。另外

设计人员还应当确定好主流位置,将龙

口设置在与主流相对的位置,从而保证

水流能够顺利泄出,保证施工的安全性。 

2.4确定抛石料 

块石、土袋和石串是截流施工中运

用到的抛投材料。在实际施工中,若存在

较差的截流水利条件,应运用钢筋混凝

土构造、四面体、六面体等人工块体,

有效确保施工效果。选用抛石材料时,

应对以下要求进行注意： 

(1)抛石材料应有一定的透水性能

存在,也需要相对容易的起重运输建设。 

(2)与截流物的运输条件、可能流失

的数量、其他水文和地质等因素相结合,

对抛石材料进行确定,并进行备份预留。 

(3)在开始使用的预进占段所运用

的抛投物应开展就地选取材,运用一

些天然料或开挖时所产生的渣料进行

施工。 

3 水利工程截流控制的要点 

3.1分流量加大,使分流条件得到改善 

对合理导流结构截面尺寸实施确定,

作为断面标高形式。对下游引航道开挖

爆破和下游围堰结构进行注意,作为截

流提升的关键环节。通过实践可以看出,

由于水下开挖相对困难,通常存在不足

的上下游引航道规模,或回水对剩余围

堰产生影响,大大增加了截流落差,施工

中会有较多问题出现。当存在不足的永

久溢洪道尺寸时,可对合闸或其他类型

的泄洪分流建筑物实施专门修建。当门

挡水闸完全关闭之后,即可将截留施工

完成。 

3.2改善龙口水力条件 

在截流施工中,落差在3m以内,一般

问题不大。当落差4m以上用单戗堤截流,

大多是在流量较小的情况下完成的如果

流量很大,采用单戗堤截流难度就大了,

所以多数工程采用双戗堤、三戗堤或宽

戗堤来分散落差改善龙口水力条件完成

截流任务。 

3.3增大投抛料的稳定性,减少块料

流失 

主要措施有采用葡萄串石、大型构

架和异型人式投抛体；或投抛钢构架和

比重大的矿石为骨料做成的混凝土块体

等来提高投抛体的本身稳定；也有在龙

口下游平行于戗堤轴线设置一排拦石坎

来保证投抛料的稳定防止块料的流失。 

4 结语 

我国近几年对水利工程的重视越来

越高,继而促使水利工程的质量得以提

高。但其依旧会有一些问题存在,所以相

关工作人员要不断研究创新,继而推动

先进科学技术在水利工程中的充分发

挥。上文已经针对水利工程截流施工相

关问题进行了详细的分析,由于能力与

经验的限制,本文可能对水利工程截流

施工相关问题论述不是很全面,没有面

面俱到,在论述中也许会出现一些这样

或那样的问题,或呈现出一些不成熟的

思想,这都需要广大同行多多批评与指

正,进而不断分析、探究以及总结,使水

利工程截流施工得到优化,从而推动水

利事业发展。 
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