
Engineering Technology Development
工程技术发展
第 3卷◆第 5期◆版本 1.0◆2022 年
文章类型：论文 | 刊号（ISSN）：2737-4505(P) / 2737-4513(O)

Copyright © This work is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License.94

土木工程施工管理中存在的问题与解决方案
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摘 要：当前，我国建筑行业基于城市化水平持续提升的趋势下也实现了跨越式发展，使得市场竞争较为

突出，并且也促进土木工程的规模持续扩大。然而从当前的发展趋势来看，土木工程施工管理当中依然存

在不少问题，所以，在确保其综合效益的基础上也应当广泛关注其管理质量，旨在从源头上降低施工问题

出现的概率。
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Abstract: At present, the striding development of Chinese construction industry has also been realized based on the trend of the
continuous improvement of urbanization level, which makes the market competition more prominent and also promotes the continuous
expansion of the scale of civil engineering. However, from the point of view of the current development trend, there are still many
problems in civil engineering construction management, so, on the basis of ensuring its comprehensive benefits should also pay
extensive attention to its management quality, aimed at reducing the probability of construction problems from the source.
Keywords: Civil engineering; Construction management; Problem; Solution

土木工程施工管理所涉及的范围较为广泛，不管是针对

土木工程企业还是施工单位而言均是一项较为严峻的挑战，

并且也是确保施工效率的关键依托。然而现阶段，土木工程

施工管理中仍然存在不少问题，比如缺乏较为完善的管理制

度、进度控制问题等，继而对土木工程整体质量产生不利影

响。所以本文对这些问题进行探讨，并提出有效的解决方案。

1 土木工程施工特点

第一，流动性。在具体施工的过程中，由于其施工地点

存在着较强的流动性，相关工作者基本上为农民工，在施工

技术层面上存在不少缺陷，同时人员存在着较大的流动性，

无法端正自身的工作态度，因此在无形当中对工程施工水平

产生不利影响。第二，复杂性。对土木工程进行分析后可知，

其存在着明显的综合性，同时种类不同的项目其使用功能也

存在差异，因此这就对其施工水平提出了越来越多的要求，

再加之每一个区域地理环境相差较为明显，这也在潜移默化

当中增加了施工难度。

2 土木工程施工管理的重要性

众所周知，土木工程施工管理本身就存在着综合性的特

征，涉及大量的人力资源、物力资源等，通常涵盖以下几个

方面：一是施工人员；二是施工设备；三是施工技术；四是

资金筹备等，以上这些均会对施工质量产生直接的影响，而

以往的管理方式早已不能紧跟时代的脚步。在这种背景下，

应当在充分结合市场需求等方面的基础上，构建行之有效的

管理制度以及管理体系，对其演变成动态化的管理。对各种

管理理念加以运用，从以下几个方面来完善与健全施工管理

方法：一是施工人员；二是施工技术等，以此来加快我国土

木工程事业发展的脚步。

3 土木工程施工管理中存在的问题

3.1施工技术与设备管理问题

当前土木工程建设更加倾向于新型设备以及施工技术

手段的运用，因为这些新型设备以及施工技术手段能够有效

提高施工水平，加快施工的脚步，可以让企业获得丰厚的综

合效益。然而从当前的发展趋势来看，大部分单位并没有将

目光放在新技术以及新设备的应用之上，为了最大限度地降

低成本依然使用早已陈旧的施工方式，一方面施工技术手段

的陈旧极易衍生出各种各样的质量问题，也会因为施工进度

而对工程项目的整体效益产生不利影响；从另一个方面来讲，

设备保养与维护工作不到位，倘若出现事故必然会给相关企

业造成比较严重的经济损失。

3.2施工材料管理问题

众所周知，土木工程在实际施工期间难免会使用诸多的

建筑材料，这些材料无论是从种类上还是从规格上来说均存

在着较大的区别。土木工程施工管理应当对建筑材料加大管

理力度，要对材料的选购、存储等方面进行全面管理。当前，

大部分单位针对建筑材料的管理较为随意，缺少健全的材料

管理制度，对建筑材料的存储以及使用没有落实到具体的负
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责人，长此以往下去就会增加偷工减料情况发生的次数，不

单单会给施工单位造成严重的经济损失，还会增加安全隐患

发生的次数。

3.3缺乏较为完善的管理制度

针对现阶段管理工作的实际情况而言，由于其所涉及的

范围较为广泛，因此会让难度系数持续上升。为了快速地实

现同步工程管理工作，需要对施工管理制度加以优化，便于

更好地处理施工管理期间存在的各种问题。然而从当前的发

展趋势来看，大部分单位在实施施工管理期间，并不具备完

善的管理条例以及管理制度，致使施工管理没有秩序性，继

而导致其整体质量大打折扣。

3.4缺乏足够的安全意识

就建筑施工的现场而言，依然存在各种各样的问题，即

相关单位不能深刻意识到安全施工的重要性，片面地认为安

全施工只是应付上级检查的工作。还有一些施工场地并没有

对安全设施的布置予以广泛关注，也没有设置醒目的标语和

警示牌等。

3.5进度管理问题

通常情况下，大部分建设项目主要由以下几个部分一起

组成：一是总包单位；二是分包单位，施工环节所涵盖的单

位数不胜数，无论针对哪个单位来说均有与之相匹配的施工

进度安排，倘若想要保障每一个单位的安排步调相同，必然

存在着较大的难度。所以，分项工程施工进度和总工程施工

进度不吻合的情况比比皆是。即便所有分项工程的进度计划

都能得到科学安排，但是其难易程度却存在着较大的区别，

即一些分项工程内容并不复杂，倘若没有对其施工进度有一

个清晰的认知，那么也极易衍生出无法按时完成的情况，不

但会对整个施工进度产生较大的阻碍，而且还会致使工期增

加，导致相关单位无法获得可观的综合效益。

4 针对施工管理中存在的问题提出的解决方案

从相关单位的角度出发来讲，在具体施工期间需要秉承

着负责的态度来对工程项目加大监管力度，并结合具体状况

进行科学调整，旨在确保施工过程顺利实施。上文对土木工

程施工管理中存在的问题进行了探讨，笔者结合自身经验针

对这些问题提出以下解决方案：一是提高技术要求，加强设

备管理；二是提升施工材料的管理能力；三是对管理制度加

以完善；四是做好应急措施；五是加强对工程监理工作的监

督；六是进度控制，具体内容如下：

4.1提高技术要求，加强设备管理

客观上讲，技术以及设备是切实确保施工得以正常实施

的根本条件，也是决定使用质量，确保施工进度的关键因素。

在具体管理期间，应当在充分结合施工内容的基础上将相应

的技术要求落到实处，并在此基础上配备一定数量的施工设

备。第一，在开展施工的过程中，应当在全面了解图纸内容

的基础上将技术方案落实到实际工作中，制定出科学合理的

施工计划，选择最为合适的施工设备，继而为工程施工的顺

利实施做好充分准备。第二，要将施工技术要求落到实处，

认真实施施工技术规范，持续提高技术水平，以此来确保该

工程项目施工的合理性。第三，主动引进各种新型的设备，

要用长远的目光去看待企业发展，针对那些已经落后的设备

要马上摒弃，主动引入那些新型的优质设备。第四，要对设

备做好管理、保养等一系列工作，充分结合设备操作实施相

关作业，在指定的时间内对设备进行细致检查，确保设备稳

定运行，提高其运作水平，在最短的时间内找到设备存在的

故障原因，为工程施工管理工作的顺利实施提供有效保障。

4.2提升施工材料的管理能力

施工材料质量的好坏通常与施工水平存在着密切的联

系，所以落实好材料管理对提高施工管理整体水平有着积极

的作用。第一，针对材料采购环节而言，相关采购者应当根

据具体状况对材料价格进行科学控制，同时还要对以下几个

方面进行详细审核：一是供应商的资质；二是合同等，对材

料质量加大管控力度，选择性价比高的供应渠道，保障施工

材料供应的及时性。第二，对材料运输、存储等环节加大管

理力度、相关工作者需要将被运输到现场的材料摆放到指定

的地方，并交由专业人士全权负责，施工材料的取用一定要

进行详细记载，并在指定的时间内对这些材料做好盘点工作。

第三，需要对材料成本管理工作引起必要的重视，施工材料

的应用需要与相关要求保持一致，禁止降低偷工减料等情况

出现的次数。

4.3对管理制度加以完善

倘若想要让施工管理水平上升到一个新的高度，那么就

离不开管理制度的有效支持。也只有持续对有关的管理制度

加以优化，才可以快速实现对现场行为的全面管理，旨在从

源头上降低管理问题发生的概率。总的来说，只有妥善处理

好这些问题，才可以为工程施工水平的提高创造有利条件。

现阶段，对施工管理的整体体质情况进行分析后可知，很多

部门正在逐步深化改革。并且，政府管理部门需要在全面了

解实际状况的基础上颁布各种各样的政策，并对一些典型案

例予以充分借鉴，取其精华去其糟粕，旨在实现对管理制度

的科学优化。与此同时，还应当深刻意识到管理体系优化的

重要意义，在实施施工作业期间需要完善与健全施工方案，

以更为新型的技术方式来实施一系列工作。为保障有关管理

工作得以顺利实施，还需要结合实际情况构建与之相匹配的

管理部门，将具体的职责与义务落实到个人头上，并且还要

广泛关注相关管理者的选拔以及晋升，将以下几点当作选拔

人才的关键指标：一是专业能力；二是管理能力。

4.4做好应急措施

第一，在工程项目开始的前期阶段，相关单位需要定期

或是不定期对相关工作者做好安全培训工作，确保他们可以

学会一些比较基础的急救方法，继而降低安全事故发生的概

率。第二，相关单位需要把现场管理方式汇编成册，确保每

条都存在较强的实效性，可以渗透到施工流程中的各个地方，

要求相关工作者要认真遵循，把具体的职责与义务落到实处，

确保每一项措施的有效落实。第三，倘若发生安全事故，能
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够切实确保相关工作者的人身安全。当事故出现后，相关工

作者的安全是众多问题中最为主要的，所以要在第一时间赶

到现场将伤员送到指定的地方，同时还要向有关责任人反馈

这一情况。这个时候，相关责任人需要对该起事故发生的原

因进行深层次的分析，同时还要把所得到的信息让有关人员

知晓，在此基础上做好以下几项工作：一是做好伤员及家属

的赔偿工作；二是做好安抚工作，在最短的时间内积累经验

教训，减少此类现象出现的次数，从而为相关工作者树立信

心。

4.5加强对工程监理工作的监督

土木工程倘若不具备完善的监督制度抑或是相关监管

工作者的工作不到位，那么就会对土木工程项目的整体质量

产生较大的影响。现阶段，尽管很多单位纷纷成立了相应的

监理部门，也具备较为完善的监管机制，然而企业并没有对

这一部门及其工作者引起必要的重视，致使这些员工无法端

正自身的工作态度，更有某些单位连成立这一部门的意识都

没有。对相关工作者的工作行为进行监督是必然趋势，严苛

的监督才能激发他们的工作热情，所以承包单位需要广泛关

注监理部门，并在此基础上提升对这些员工的要求，旨在促

进施工管理水平的全面提升。

4.6进度控制

在众多土木工程项目之中，尤其是针对大型工程项目而

言，工期要求非常迫切，怎样确保进度目标得以实现，早已

演变成现阶段值得深思的课题。笔者结合自身经验建议可从

以下几个方面入手：第一，应当结合建设方的要求制定出科

学合理的进度计划，该计划应当存在较强的预见性，旨在让

进度计划与变化后的条件相匹配。第二，有计划、有目的地

组织进度计划的有效落实，当该计划审批之后还应当落实好

动态管理工作，在指定的时间内对该计划的具体实施情况进

行实时监督，如果其实施期间存在偏差，那么就要采取针对

性的手段进行纠正，并对该计划加以重新改进。在具体工作

期间，相关人员应当在切实保障工程整体质量的同时，对其

进度进行科学把控。客观上讲，进度控制的优劣主要和相关

管理者的综合能力密不可分，所以这就要求相关管理者要具

备较强的专业水平，而且还要懂管理，这样才能实现对施工

进度的有效控制。总而言之，进度控制不仅仅涉及进度这一

方面，还会对工程的成本以及质量产生直接的影响，因此进

度控制值得引起重视。

5 结束语

土木工程在现阶段社会发展中起到了不容小觑的作用，

不管是针对我国经济的发展还是社会群众常规生活均存在

着较为明显的影响，针对其施工管理存在的弊端均需要主动

处理，持续优化与完善相关监管体系，定期或者是不定期对

相关工作者做好培训工作，便于确保土木工程整体质量，降

低安全事故出现的次数。
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