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摘 要：在现阶段社会的发展过程中，随着城市化进程的加快，建筑事业的发展也十分迅速，市政路桥作

为城市的基础性建筑工程，承担交通出行的重要任务，就需要对其质量进行保证。现浇梁箱模板支架施工

技术作为路桥施工中常见的作业形式之一，就要求相关人员结合实际的施工需要将其应用到市政路桥中，

在保证工程质量的基础上加快作业效率。本文就从市政路桥现浇梁箱模板支架施工技术入手，浅谈其应用。
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Abstract: In the process of social development at the present stage, with the acceleration of urbanization, the development of the
construction industry is also very rapid, the municipal road and bridge as the basic construction project of the city, undertake the
important task of traffic travel, it is necessary to ensure its quality. As one of the common work forms in road and bridge construction,
the construction technology of cast-in-place beam box formwork support requires relevant personnel to apply it to municipal road and
bridge according to the actual construction needs, so as to accelerate the work efficiency on the basis of ensuring the project quality.
This paper starts with the construction technology of cast-in-place beam box formwork bracket for municipal road and bridge and
discusses its application.
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市政路桥作为城市化发展过程中的基础性建筑设施，承

担交通出行的重要任务，在现阶段社会的发展过程中就十分

必要，需要相关人员加强对其的建设以满足现阶段城市化进

程的需要。而且路桥工程承担交通职能，其质量安全就十分

必要，施工人员就需要通过先进的施工技术对其质量进行保

证。现浇梁箱模板支架施工技术作为路桥施工中常见的技术

手段之一，关系到路桥工程的整个施工流程，就需要相关人

员对其技术进行掌握，以保证路桥工程的质量。然而实际的

作业环节。路桥工程一般规模较大，而且现浇梁箱模板支架

施工技术也较为复杂，所以该技术的实际应用环节就还受到

一定的制约，需要工作人员结合现场施工作业的实际情况合

理地进行运用，以保证其功能的发挥。

1 市政路桥现浇梁箱模板支架施工技术概述

1.1现浇箱梁模板支架施工技术的概念

钢筋混凝土结构的箱梁分为预制箱梁和现浇箱梁。在独

立场地预制的箱梁结合架桥机可在下部工程完成后进行架

设，可加速工程进度、节约工期。而在进行现浇梁箱模板作

业的过程中，需要大量模板，由于使用频繁，所以架桥施工

中多采用钢结构模板。起重设备多采用箱梁结构形式，所以

人们渐渐用箱梁模板泛指架桥机系列产品。在现阶段路桥的

施工作业过程中，现浇梁箱施工已经成为关键的技术之一[1]。

而在利用该技术进行作业的过程中，为了保证其模板固定在

正确的位置上，所以其施工就需要大量的模板支架，该技术

的运用就在很大程度上影响着路桥工程的质量，需要相关人

员加强对其的重视。

1.2现浇箱梁模板支架施工技术的优缺点

要想针对性地将该技术运用到路桥施工作业中，就需要

相关人员针对现浇箱梁模板支架施工技术的优缺点进行研

究，并且在实际的作业过程中扬长避短，合理地进行使用。

实际的作业环节，其优势主要有以下几种，首先是连续梁整

体性好，施工平稳可靠采用该技术进行作业的过程中梁体混

凝土浇筑与预应力张拉可一气呵成，不需要多余的作业，所

以施工过程的连续性很强，一定程度上保证施工的平稳性；

其次是施工中不需要体系转换，由于路桥作业的规模较大，

施工流程较长，所以一般需要进行施工体系的更换才能够保

证工程质量。但是利用现浇箱梁模板支架施工技术进行作业，

施工环节就不会引起恒载或者是徐变二次矩，就免除了体系

变更的需要，降低了作业难度；然后是设备要求较低，相较

于传统的施工技术来说，由于现浇箱梁模板支架施工技术采

用现浇梁箱的施工方法，施工环节对于机具和起重能力的要
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求不高，所以作业环节就不需要大型起重设备，工作人员可

以采用强大的预应力体系进行施工作业，就减低了施工难度，

方便了人员作业。

但是该技术也存在一些缺陷，工作人员在利用该技术进

行作业的时候就需要合理地进行规避。首先是对通航和交通

产生一定的影响，现浇箱梁模板支架施工技术顾名思义需要

一定量的支架对模板的位置进行固定，所以施工环节就需要

设置一定量的脚手架。这样一来，施工环节就会对周边的交

通状况产生限制，可能影响通航和排洪。其次是施工环境要

求较高，该技术在作业环节需要架设大量的脚手架，所以其

对于施工环境的要求较为严格，如果路桥的施工场地桥墩较

高、水较深，支架就很难进行搭设，一定程度上影响施工进

度。然后是成本较高的缺点，现浇箱梁模板支架施工技术在

进行作业的过程中需要大量的支架，所以在成本购置方面就

较高。而且由于作业过程中设备周转次数少，也在一定程度

上延长了周期，增加了人力成本。

2 现浇箱梁模板支架施工特点以及难点

实际的作业环节，要想在实际的发展过程中保证现浇箱

梁模板支架施工技术功能的正常发挥，施工人员还需要对该

技术的特点以及实际工程的难点进行把握，所以现浇箱梁模

板支架施工技术的特点和难点要点就成为作业重点。

2.1路桥工程现浇箱梁结构施工特点

上文已经提到，现浇箱梁模板支架施工技术应用在路桥

施工中具有稳定性好、刚度大、跨度大等优势，很大程度上

保证了工程的质量。所以该技术就具有明显的优势，能够有

效满足规模较大的路桥工程施工要求。其作业特点主要有以

下几个方面，首先是降低施工难度的特点，实际的作业过程

中，路桥现浇箱梁结构能够减小地面障碍物对工程施工进度

产生的影响，所有施工人员在进行作业的过程中就不需要担

心外在的人为因素对施工进度产生的影响，一定程度上保证

了施工的质量。此外，该技术由于是一体化的作业，施工过

程较为稳定，所以工程项目施工难度不断下降，也在一定程

度上减轻了工作人员的作业难度；然后是整体性的特点，在

利用现浇箱梁模板支架施工技术进行施工作业的过程中，一

般是通过跨度连续施工的方式进行施工作业的，所以现浇结

构施工时间比较短，能够保证路桥结构的整体性[2]；然后就

是灵活性的特征，实际的发展过程中，现浇箱梁模板支架施

工技术在进行支架的布设过程中可以直接将支架放在墩柱

上部，就降低了作业过程中对面积的占用。而且其下部结构

较为轻便，可以根据实际情况进行调整，所以实际的作业环

节就具有一定的灵活性，可以结合路桥施工环境的需求合理

地进行设计，避免对施工造成影响，一定程度上保证路桥工

程施工成本控制水平得到更好提升。

2.2现浇箱梁模板支架施工技术施工难点分析

该技术的使用虽然具有很强的优势性，显著提升了现阶

段路桥施工的水平，但是实际的发展过程中，由于该技术较

为复杂，所以作业流程也存在一定的难点，需要工作人员进

行规避。首先是混凝土方面的问题，现浇箱梁模板支架施工

是为了给混凝土假设存储设备而存在的，所以实际的发展过

程中还需要加强对混凝土的重视。一方面混凝土很容易出现

质量方面的问题，由于拌制出来的混凝土和易性不够，就可

能引发混凝土离析。另一方面就是操作不当的问题，工作人

员在进行混凝土作业的过程中很容易出现未按试验室给出

的配合比进行生产以及未进行二次振捣和抹面等问题，就导

致混凝土工作性能下降，出现裂缝；其次就是模板的问题，

现浇箱梁模板支架施工技术模板也是其中重要一环，一旦模

板出现问题，就会影响整个工程的质量。现阶段模板施工中

较为常见的问题主要有底部模板质量较差以及模板的拼接

缝密封不严等问题，前者会引起胀模，后者则会导致浆液渗

漏，影响正常的施工作业。所以针对模板技术的重视也是保

证现浇箱梁模板支架施工技术功能发挥的重要一环[3]；然后

现阶段的支架搭设却还存在作业人员为节省时间，加快施工

速度，没有对支架搭设位置处的地基基础进行密实的情况，

这样一来，支架自身的基础承载能力不足，就会影响支架的

稳定性，造成安全隐患。

3 市政路桥中现浇箱梁模板支架施工技术的应用

3.1事前准备

市政路桥的施工环节，如果决定利用现浇箱梁模板支架

施工技术进行作业，就需要相关人员在施工之前做好相应的

准备工作，以保证作业的顺利进行。一是对场地进行调查和

整理，工作人员需要在事先对施工现场进行场地平整，并且

对搭设支架的场地进行加固处理，保证基础的稳固。对于软

地基则需要利用碎石进行填埋处理，确保其承载能力满足作

业需要。而且还需要做好排水处理，工作人员需要在场地周

边设置排水沟方便对雨水等进行排除，避免其对后续的作业

情况产生影响；二是人员和设备的准备作业，现浇箱梁模板

支架施工技术需要专业的技术人员和设备，实际的作业过程

中施工企业就需要结合工程的规模以及实际需要确定好需

要的设备以及人员数量。在设备方面，要准备好支架以及支

架预压的沙袋、吊车、水平仪以及千斤顶等，尽可能地齐全，

避免施工环节出现的意外状况。在人员方面，则需要根据作

业流程配备相应人员，包括架子工、模板工、钢筋工等工作

人员、监督检测人员以及普工等[4]；然后就是支架的选择，

工作人员在进行支架的选择环节就需要在满足设计要求的

前提下结合现场实际进行选择。

3.2支架基础以及测量放线

在市政路桥工程中运用现浇箱梁模板支架施工技术进

行作业就需要保证基础工程以及测量放线的质量。在支架的

基础作业环节，为了提高地基承载力，保证支架施工的安全

性，就需要工作人员提前对地基进行处理。工作人员需要结

合施工现场的地基基础情况，综合考虑施工需要以及雨季施

工的影响，做好基础的排水养护工作。并且在平整场地之后

对基底进行加固处理，使其达到施工所需承载力要求。在测

量放线环节，现浇箱梁模板支架施工技术也需要通过测量放
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线进行位置的确定。施工之前，工作人员需要结合实际的需

要，在对场地状况进行调查之后开展测量放线工作。

3.3支架的搭设

在事前的准备作业完成之后，工作人员就需要进行支架

搭设，作为现浇箱梁模板支架施工技术的关键环节之一，支

架的搭设很大程度上决定支架功能的发挥，所以实际的发展

过程中就需要相关人员加强对搭设环节的重视。首先是中心

点的标记，要在工程建设场地的中心位置进行标记，并且按

照立杆的位置设置立杆垫板，保证立杆的稳定性。实际作业

中需要保证垫板比较平整，并且立杆位于垫板的中心位置；

其次是剪刀撑的布设，在场地内部进行剪刀撑的布设之时，

工作人员需要根据立杆和横杆的设计技术要求，由下到上依

次进行安装，并且保证立杆时刻处于中心位置。之后再逐次

地由下向上，安装所有的横杆，使得横杆和立杆保持交叉[5]；

然后就是斜撑杆的安置可以保证整个支架结构的稳定性。最

后就是进行支架的超载预压，保证其承载能力符合需要。

3.4模板安装与混凝土浇筑

现浇箱梁模板支架施工技术在进行支架的搭建之后就

需要进行模板的安装并进行混凝土浇筑，以完成路桥施工作

业。在模板安装方面，工作人员需要保证模板的平整以及整

洁。然后是检查振动器支架和模板外部的焊缝是否有破裂、

缺陷以及变形等状况，一经发现就需要及时地进行治理。并

且在模板拼装环节尽可能地保证拼接的紧密型，以规避漏浆

状况的出现。在混凝土的浇筑过程中，需要分为两个阶段，

首先是在底板和腹板位置浇筑混凝土浆液，然后再给顶板和

侧板浇筑。并且浇筑环节需要按照分层浇筑的方法从箱梁结

构的一端呈阶梯状的进行浇筑，在下层混凝土初凝之后再进

行上层混凝土的浇筑，并且保证上下层混凝土之间相距 2米
左右，这样才能够保证浇筑的质量。

4 结语

现阶段市政路桥的施工作业中，由于工程的任务量较大，

技术较为复杂，所以作业环节就需要通过现浇箱梁模板支架

施工技术进行工程作业。然而该技术具有一定的复杂性，工

作人员在进行作业的过程中就很容易出现失误，所以利用该

技术进行作业的过程中就需要通过事前准备、基础作业、支

架搭设以及模板安装和混凝土浇筑等手段确保现浇箱梁模

板支架施工技术的顺利落实。
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